

## DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO

č. zmluvy objednávateľa: 5/2020; č. zmluvy zhotoviteľa: 20200301  
(ďalej „Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo“)

uzatvorenej dňa 10.6.2020 v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Špeciálna základná škola Klenovec  
Sídlo: Partizánska 909, 980 55 Klenovec  
Zastúpený: PhDr. Janka Pohorelská, riaditeľka školy  
IČO: 35984899  
DIČ: 2021614991  
Bankové spojenie: Štátna Pokladnica  
Výdavkový účet ŠR  
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0010 4506  
Výdavkový účet – EÚ  
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0036 0913

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: MYproject SK, s.r.o.  
Sídlo: Orgovánová 6, 917 02 Trnava  
Zastúpený: Ing. Andrej Martinkovič, konateľ spoločnosti  
Zapísaný: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 35479/T  
IČO: 45933294  
DIČ: 2023188354  
IČ DPH: SK2023188354  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK35 1100 0000 0029 4446 4944

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### 2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo je zmena rozsahu výkazu výmer na stavbe:  
„Obnova ŠZŠ Klenovec - Klenovčok“

### 3. Cena za dielo

3.1 Cena za zhotovenie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje čiastku:

Celková cena za Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo:	
- odpočet bez DPH :	-1461,66 €
- prípočet bez DPH:	1461,66 €
Spolu za Dodatok č.2 k Zmluve o dielo bez DPH:	0,- €

Cena za dielo vrátane Dodatku č. 2	
k Zmluve o dielo bez DPH	: 340.978,00 EUR
DPH	: 68.195,60 EUR
Cena s DPH	: 409.173,60 EUR
Slovom	:
štyristodeväťtisícstosedemdesiattri eur a šesťdesiat centov	

- 3.2 Cena nerealizovaných položiek za Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.  
Cena nových položiek za Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je špecifikovaná v Prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.  
Cena za celé dielo je špecifikovaná v Prílohe č. 3 tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

#### 4. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpíšu.
- 4.2 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
- 4.3 Všetky články Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo zostávajú naďalej v platnosti.
- 4.4 Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je platný dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.5 Súčasťou Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 – Rozpočet - nerealizované položky  
Príloha č. 2 – Rozpočet - nové položky  
Príloha č. 3 – Rozpočet celkový s novými položkami

V Klenovci, dňa

V Trnave, dňa

V mene Objednávateľa:

V mene Zhotoviteľa:

.....  
PhDr. Janka Pohorelská  
riaditeľka ŠZŠ Klenovec

.....  
Ing. Andrej Martinkovič  
konateľ spoločnosti  
MYproject SK, s.r.o.