

## DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

č. zmluvy objednávateľa: 2/2021; č. zmluvy zhotoviteľa: 20200303  
(ďalej „Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo“)

uzatvorenej dňa 21.05.2021  
v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Špeciálna základná škola Klenovec  
Sídlo: Partizánska 909, 980 55 Klenovec  
Zastúpený: PhDr. Janka Pohorelská, riaditeľka školy  
IČO: 35984899  
DIČ: 2021614991  
Bankové spojenie: Štátna Pokladnica  
Výdavkový účet ŠR  
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0010 4506  
Výdavkový účet – EÚ  
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0036 0913

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: MYproject SK, s.r.o.  
Sídlo: Orgovánová 6, 917 02 Trnava  
Zastúpený: Ing. Andrej Martinkovič, konateľ spoločnosti  
Zapísaný: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,  
vložka číslo 35479/T  
IČO: 45933294  
DIČ: 2023188354  
IČ DPH: SK2023188354  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK35 1100 0000 0029 4446 4944

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### 2. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku k zmluve:

- 2.1 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je zmena rozsahu výkazu výmer, Objekt c) - Výmena otvorových konštrukcií a Objekt d2) - Elektroinštalácia na stavbe „Obnova ŠZŠ Klenovec – Partizánska“.
- 2.2 Čl. 6. Cena za Dielo, bod 6.1 sa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podľa bodu 3.1 zmluvy v spojení s dodatkom zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH:	640 072,34 EUR
DPH	: 128 014,47 EUR
Cena s DPH	: 768 086,81 EUR
Slovom	: sedemstošesťdesiatosemtisícosemdesiatšesť EUR a osemdesiatjeden EUROCENTOV

### 3. Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok k zmluve pred jej podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 3.2 Ak niektoré ustanovenia Dodatku k zmluve budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotného Dodatku zostanú aj naďalej v platnosti.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.
- 3.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku k zmluve a Zmluvy o dielo prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 3.5 Dodatok k zmluve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku k zmluve sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Rozpočet - pôvodné položky  
Rozpočet - nové položky

Príloha č. 2: Celkový rozpočet s novými položkami

- 3.7 Meniť, alebo dopĺňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku k zmluve je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom k zmluve dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.8 Tento Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 3.9 Tento Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie Dodatku zabezpečí Objednávateľ.

V Klenovci, dňa

V Trnave, dňa

V mene Objednávateľa:

V mene Zhotoviteľa:

.....  
PhDr. Janka Pohorelská  
riadiateľka ŠZŠ Klenovec

Ing. Andrej Martinkovič  
konateľ spoločnosti  
MYproject SK, s.r.o.